08/10/2026

Fecha	tipo	Concepto	Solicitado	ENTREGADO POR Sr. Dieter	16% IVA	NETO
29/10/2025	Transferencia	Aticipo estructural	$53,340.00	$53,340.00	$8,534.40	$61,874.40
25/06/2026	Transferencia	Liquidacion calcul oestructural	$35,560.00	$35,560.00	$5,689.60	$41,249.60
			Total	**$88,900.00**	**$14,224.00**	**$103,124.00**
19/05/2026	Efectivo	Licencia	$100,000.00	$100,000.00		$100,000.00
20/05/2026	Transferencia	Licencia	$54,581.00	$54,581.00	$8,732.96	$63,313.96
			Total	**$154,581.00**	**$8,732.96**	**$163,313.96**
15/12/2025	Transferencia	Anticipo Obra	$485,000.00	$485,000.00	$77,600.00	$562,600.00
30/01/2026	Transferencia	Anticipo Obra	$540,697.00	$300,000.00	$48,000.00	$348,000.00
06/02/2026	Efectivo	Anticipo Obra		$240,700.00		$240,700.00
30/05/2026	Transferencia	Anticipo Obra	$344,827.59	$344,827.59	$55,172.41	$400,000.00
25/06/2026	Efectivo	Anticipo Obra	$365,000.00	$365,000.00		$365,000.00
05/07/2026	Efectivo	Anticipo Obra	$710,098.00	$500,000.00		$500,000.00
20/07/2026	Transferencia	Anticipo Obra		$260,000.00	$41,600.00	$301,600.00
18/08/2026	Efectivo	Anticipo Obra		$150,000.00		$150,000.00
25/08/2026	Transferencia	Anticipo Obra	$710,098.00	$235,000.00	$37,600.00	$272,600.00
31/08/2026	Transferencia	Anticipo Obra		$215,689.66	$34,510.35	$250,200.01
21/09/2026	Efectivo	Anticipo Obra	$710,098.00	$250,000.00		$250,000.00
08/10/2026	Transferencia	Anticipo Obra		$367,000.00	$58,720.00	$425,720.00
		Anticipo Obra	$3,865,818.59	$3,713,217.25	$ 222,372.41	$4,066,420.01